



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
METALURŠKI FAKULTET

UNIVERSITY OF ZAGREB  
FACULTY OF METALLURGY

KLASA: 602-04/16

URBROJ: 2176-78/16-323

Sisak, 20. travnja 2016.

Temeljem članka 15. Statuta Metalurškog fakulteta, a u svezi s člankom 20. stavak 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 90/11, 83/13, 143/13, 13/14) i nastavno na *Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u financijskom razdoblju 2007.-2013. RC.2.2.10-0005 za projekt Centar za ljevarstvo – SIMET* sklopljen između Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta i Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije s jedne strane i Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu s druge strane (4. travanj 2016.) donosim

## ODLUKU O

### REVIZIJI PLANA NABAVE ZA 2016. GODINU

#### I.

Plan nabave Metalurškog fakulteta za 2016. godinu donesen je 21. prosinca 2015. godine (KLASA: 602-04/15, URBROJ: 2176-78/15-1289) i sadrži sljedeću odredbu:

*Ukoliko će se tijekom 2016. godine pojaviti potreba za nabavama koje nisu predviđene ovim Planom nabave, a koje je potrebno iskazati, pristupit će se izmjenama i dopunama ovog Plana nabave prije provedbe postupka nabave za predmet koji se naknadno uvrštava u Plan nabave. Sve izmjene i dopune ovog Plana nabave bit će javno objavljene uz jasnu naznaku izmjena u odnosu na osnovni Plan nabave.*

#### II.

Plan nabave Metalurškog fakulteta za 2016. godinu nadopunjava se novim stavkama (20.1., 20.2., 20.3. i 20.4.) u skladu s *Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz strukturnih fondova i Kohezijskog fonda EU u financijskom razdoblju 2007.-2013. RC.2.2.10-0005 za projekt Centar za ljevarstvo – SIMET* kako slijedi:



SVEUČILIŠTE U ZAGREBU  
METALURŠKI FAKULTET


UNIVERSITY OF ZAGREB  
FACULTY OF METALLURGY

R.br.	Ev.br. nabave	Predmet nabave	Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a) u kn	Vrsta postupka javne nabave	Ugovor ili Okvirni sporazum	Planirani početak postupka	Planirano trajanje Ugovora ili Okvirnog sporazuma	Napomena
20.1.	-	Izrada projektne dokumentacije: projektni zadatak, idejno arhitektonsko rješenje, glavni projekt, izvedbeni projekt za Centar za ljevarstvo – SIMET	199.600,00	USLUGA ugovor	-	od početka travnja do kraja listopada 2016.	od potpisa ugovora do potpunog izvršenja ugovora	bagatelna nabava
20.2.	-	Izrada dokumentacije za nadmetanje – usluga izrade tehničke dokumentacije; izrada dokumentacije za nadmetanje – oprema i radovi za Centar za ljevarstvo – SIMET	45.800,00	USLUGA ugovor	-	od početka travnja do kraja listopada 2016.	od potpisa ugovora do potpunog izvršenja ugovora	bagatelna nabava
20.3.	-	Izrada studije izvodljivosti projekta Centar za ljevarstvo – SIMET	74.333,34	USLUGA ugovor	-	od početka travnja do kraja listopada 2016.	od potpisa ugovora do potpunog izvršenja ugovora	bagatelna nabava
20.4.	-	Izrada i održavanje mrežne stranice projekta Centar za ljevarstvo – SIMET	7.733,33	USLUGA ugovor	-	od početka travnja do kraja listopada 2016.	od potpisa ugovora do potpunog izvršenja ugovora	bagatelna nabava

### III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dekan Metalurškog fakulteta

  
prof.dr.sc. Ladislav Lazić

